

Челябинский металлургический комбинат

Дата 03.08.2011 № 108/3425**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

По вопросу поставки конвейерного оборудования для строящейся Аглофабрики (2009 - 2011 г. г.) и анализа качества работы поставщиков конвейерного оборудования могу сообщить следующее:

При строительстве Аглофабрики было заявлено к поставке 54 ленточных конвейера с различными параметрами и комплектацией. Из заявленных на тендер предприятий было выбрано два завода-изготовителя конвейерного оборудования:

- ОАО «Первоуральский завод горного оборудования (г. Первоуральск);
- ЗАО «Полевской машиностроительный завод» (г. Полевской);


Результаты работы по каждому из заводов-изготовителей:

ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» - конвейера и комплектующие были изготовлены в соответствии с предоставленным заданием, сроки поставки соответствовали договорным обязательствам.

ЗАО «Полевской машиностроительный завод» - поставленные конвейера имели облегченную конструкцию, что неприемлемо в тяжелых производственных условиях работы Агломерационной фабрики, конвейера имели ряд конструктивных недоработок и поставлялись некомплектными, с отклонением по качеству. Сроки поставки не соответствовали договорным, задержка поставки конвейеров доходила до 4-х месяцев и более.

Исходя из вышеуказанного, на основании проведенных консультаций с техническими, эксплуатационными и договорными службами, при дальнейшем заказе конвейерного оборудования нужно руководствоваться следующим: ЗАО «Полевской машиностроительный завод» исключить из списка поставщиков оборудования для ОАО «ЧМК» как систематически не выполняющего договорные обязательства, а также в связи с замечаниями по качеству оборудования. Продолжать работу с поставщиком конвейерного оборудования ОАО «Первоуральский завод горного оборудования».

Начальник Управления



А. В. Лагутин

Исп. Кокшарова Л. П.
Тел. 725 39 00